

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TRUNG TÂM THVN
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 226/KH-VTVHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT 2016
VÒNG LOẠI KHU VỰC MIỀN NAM.

-Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam 2016 về lộ trình tổ chức vòng loại và vòng chung kết cuộc thi Robot 2016.

-Căn cứ thông báo số 1 của Ban tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức vòng loại phía Nam Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2016 dự kiến kế hoạch tổ chức vòng loại cuộc thi khu vực miền Nam như sau:

***Thời gian tổ chức:** Từ ngày 7-8/4/2016

***Địa điểm tổ chức:** Nhà thi đấu Rạch Miễu, số 1 Đường Hoa Phượng
Quận Phú Nhuận TP.Hồ Chí Minh.



***Lịch hoạt động của cuộc thi**

STT	Thời gian	Công việc	Ghi chú
01	Từ ngày 02/4 đến 04/4/2016	Thi công sân thi đấu và thiết kế sân khấu	
02	14giờ 00 ngày 05/4/2016	Tập trung đội tuyển -Bốc thăm chia bảng-Phân lịch thử sân-Lịch thi đấu-Phát đồng phục thi đấu, thẻ thi đấu cho vận động viên và thẻ cho Ban giám khảo, Ban tổ chức-Giải thích Luật và thông qua Quy chế vòng loại cuộc thi.	BTC thông báo địa điểm sau
03	17giờ 00 ngày 04/4/2016	Nghiệm thu sân, nghiệm thu sân khấu, nghiệm thu decor sân khấu.	
04	Ngày 06/4/2016	Các đội thử sân theo lịch	
05	Từ ngày 07/4 đến 08/4/2016	Tổ chức thi đấu – Ghi hình các trận đấu.	
06	17 giờ 00 ngày 08/4/2016	Bế mạc-Công bố các đội được tuyển vào vòng chung kết toàn quốc	Tùy theo tình hình cụ thể

***Các nhóm công việc cần làm**

1-Địa điểm thi đấu: Liên hệ thuê địa điểm, đàm phán ký kết hợp đồng
(Trưởng tiểu ban Tài chính Hậu cần)

2-Thi công sân thi đấu, thiết kế và thi công phần trang trí mỹ thuật (Trưởng tiểu ban Tài chính Hậu cần)

3-Tổ chức thi đấu và thực hiện các chương trình truyền hình (Trưởng tiểu ban nội dung)

4-Thiết kế đồ họa, bảng chấm điểm...(Trưởng tiểu ban Kỹ thuật)

5-Cung cấp thông tin tổ chức thi đấu, kết quả thi đấu cho thí sinh, các đội, các trường, Ban tổ chức và cho Trung tâm Tin học Đo lường để Update lên trang web Robocon (Trưởng tiểu ban Thư ký).

6-Điều phối các hoạt động chung. (Trưởng tiểu ban nội dung).

***Tiến độ công việc**

1.Địa điểm thi đấu

STT	Công việc	Người Phụ trách	Thời gian hoàn thành
01	Lựa chọn, đàm phán và ký hợp đồng thuê sân thi đấu	A Đông & Tiểu ban tài chính-hậu cần	10/3/2016
02	Lựa chọn, đàm phán và ký hợp đồng thi công sân thi đấu	A Đông & Tiểu ban tài chính-hậu cần	10/3/2016
03	Lựa chọn, đàm phán và ký hợp đồng decor sân khấu, âm thanh, ánh sáng	A Đông & Tiểu ban tài chính-hậu cần	10/3/2016
04	Lập tổng dự toán cuộc thi	A Đông & Tiểu ban tài chính-hậu cần	10/03/2016
05	Thi công sân thi đấu	Đơn vị được lựa chọn	03/4/2016
06	Thi công decor sân khấu, lắp đặt âm thanh ánh sáng	Đơn vị được lựa chọn	05/4/2016
07	Giám sát quá trình thi công	Tiểu ban trọng tài	03/4/2016
08	Hội trường phục vụ Lễ bốc thăm chia bảng ...	Tiểu ban thư ký	04/04/2016

2-Phục vụ thi đấu và tổ chức thi đấu

STT	Công việc	Người phụ trách	Thời gian hoàn thành
01	Mời và thành lập Ban Giám khảo, thành lập tổ trọng tài.	A Hạnh và Tiểu ban thư ký.	20/3/2016
02	Chuẩn bị địa điểm và thư mời Hội Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.	A Hạnh và Tiểu ban hậu cần.	24/3/2016
03	Liên hệ các trường năm DS các đội robot, thông báo tình hình và tiến độ cuộc thi.	A Hạnh và Tiểu ban hậu cần.	28/3/2016

04	Chuẩn bị băng-rôn quảng cáo, cờ phướn, ký hợp đồng thực hiện	A Đông & Tiểu ban tài chính-hậu cần	25/3/2016
05	Xin phép Quảng cáo	A Hạnh và Tiểu ban hậu cần	25/3/2016
06	Chuẩn bị vé mời, bảng tên, phù hiệu, poster, áo thi đấu	A Hạnh và Tiểu ban thư ký	30/3/2016
07	Chuẩn bị danh sách khách mời, in giấy mời,	A Hạnh và tiểu ban thư ký	28/3/2016
08	Chuẩn bị các vật liệu thi đấu và phục vụ thi đấu, cân robot, còi, đồng hồ bấm giờ...	Trưởng tiểu ban Nội dung) và A Trung (Trưởng Tiểu ban Trọng tài).	31/3/2016
09	Lập phần mềm tính điểm và phần mềm cho màn chiếu trong thời gian thi đấu.	Tiểu ban kỹ thuật Tiểu ban trọng tài	31/3/2016
10	Tập huấn sử dụng phần mềm tính điểm.	Tiểu ban kỹ thuật Tiểu ban trọng tài	02/4/2016
11	Tập huấn trọng tài	Tiểu ban trọng tài và Ban Giám khảo	01/4/2016
12	Liên hệ các trường khảo sát thực tế cuộc thi để rút kinh nghiệm.	Tiểu ban Nội dung Tiểu ban Trọng tài	20/3/2016

3-Tổ chức thi đấu

STT	Công việc	Người phụ trách	Thời gian hoàn thành
01	Làm kịch bản khai mạc, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, diễu hành phục vụ khai mạc, hoa, biểu trưng tặng các đội...	Thanh Minh và Tiểu ban nội dung Tiểu ban hậu cần	31/3/2016
02	Liên hệ với các trường thống kê chính xác số lượng đội tham dự Cuộc thi .	A Hạnh và Tiểu ban thư ký	28/3/2016
03	Họp các đội Robot, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo công bố kế hoạch thi đấu, giải thích Luật, bắt thăm chia bảng, lên lịch tập sân, lịch thi đấu...	Tiểu ban trọng tài, Tiểu ban thư ký, Tiểu ban nội dung, Ban Giám khảo	04/4/2016
04	Tổ chức thi đấu theo kết quả bắt thăm .	Tiểu ban nội dung Tiểu ban trọng tài Tiểu ban thư ký	07 - 08/4/2016
05	MC các trận đấu,	Tiểu ban nội dung	07 - 08/4/2016

	Bình luận các trận đấu .		
06	Thông kê kết quả các trận đấu để thông báo cho các đội và thông báo trên mạng.	Tiểu ban thư ký	07 - 08/4/2016
07	Tổng hợp tình hình (hàng ngày) các trận đấu, các sự cố (nếu có)	Tiểu ban trọng tài Tiểu ban nội dung	07 - 08/4/2016

4-Thực hiện chương trình truyền hình

STT	Công việc	Người phụ trách	Thời gian hoàn thành
01	Tổ chức ghi hình các trận đấu	Tiểu ban nội dung Tiểu ban kỹ thuật	07 - 08/4/2016
02	Thực hiện các video clip về các đội robot, về các trường...	Tiểu ban nội dung	25/3/2016
03	Thực hiện các chương trình phát sóng trên VTV2 theo số lượng được phân bổ của Ban tổ chức	Tiểu ban nội dung.	11 - 20/4/2016

Kế hoạch sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Các đơn vị được phân công bố trí thời gian để thực hiện. Bắt đầu từ đầu tháng 3/2016 sẽ tổ chức giao ban hàng tuần để xử lý các công việc.

Nơi nhận

- Giám đốc để báo cáo.
- Các Phó Giám đốc để phối hợp thực hiện.
- Các phòng trực thuộc.
- Các tiểu ban.
- Trang web Robocon để cập nhật.
- Lưu (VT) 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đoàn Minh Tuấn