

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG LOẠI MIỀN BẮC ROBOCON 2016

Thi đấu từ ngày 11/4/2016-16/4/2016

Địa điểm :Nhà thi đấu quận Tây Hồ

Tổ 20, cụm 2, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Thời gian	Sự kiện và hoạt động	Nội dung công việc	Tiến độ và đầu mối công việc
Lịch tổng thể Ngày 6,7,8 : Thi công sân (Đêm 5/4 vào đồ - Theo yêu cầu của Đội Thi Công.) Sáng 8/4 : Bốc thăm chia bảng (Đội Tình nguyện viên + Đại diện các đội). Chiều 8/4. Tiếp tục hoàn thiện sân Ngày 9/4 : Thử sân Ngày 10/4 : Sáng thử sân . Chiều : Tập khai mạc. Ngày 11/4 : Khai mạc vòng loại Bắc – Thi đấu Vòng 1 Ngày 12,13/4 – Thi đấu vòng 1 Ngày 14,15,16/4- Thi đấu Vòng 2 và ghi hình Lời chào của các đội Tuyển.			
Ngày 6,7,8/4			
6h - 24h	Lắp đặt, thi công sân khấu và sân thi đấu	- Lắp đặt và thi công sân khấu - sân thi đấu - khu tập kết robot...	- Sân khấu: TT Mỹ thuật + Mr Ngọc Ánh 01682288668 - Giám sát quá trình làm sân: TTTHĐL - Phối hợp Mr Việt Phú (0913218325)

6h – 24h	Lắp đặt Sân khấu và sân thi đấu	- Sân khấu và sân thi đấu	- TT Mỹ Thuật - Giám sát tiến độ SK
		- Kiểm tra các phòng chức năng - Hệ thống kỹ thuật tính điểm	- Việt Phú + TNV - TTTHĐL + Phú
	Lắp đặt Sân khấu và sân thi đấu	- Sân khấu và sân thi đấu, - Âm thanh, ánh sáng & Máy chiếu - Hệ thống kỹ thuật tính điểm	- Sân khấu: TT Mỹ thuật + Mr Ngọc Ánh 01682288668 - Giám sát quá trình làm sân: TTTHĐL - Phối hợp Mr Việt Phú (0913218325)
Ngày 8/4			


8h – 9h	Tập trung các đội tuyển tham dự vòng loại miền Bắc	Điểm danh và rà soát danh sách các đội tuyển tham dự cuộc thi vòng loại miền Bắc . Phổ biến lịch hoạt động	Tuấn Anh - Hồng Hà - TNV
9h-10h	Bốc thăm, chia bảng	Tiến hành bốc thăm, chia bảng và phổ biến lịch thi đấu, lịch tập sân.	PV Việt Phú – Tổ Trọng tài – TNV
10h-11h	Giải đáp thắc mắc về cuộc thi, luật thi	Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ trọng tài họp cùng các trưởng đoàn, đại diện các đội tuyển giải đáp thắc mắc về cuộc thi, luật thi	Ban Giám khảo - Tổ Trọng tài - TNV
11h-11h30	Phát áo, thẻ cho các đội tham dự	Sau khi có kết quả bốc thăm, danh sách các đội tham dự cuối cùng và lịch thi đấu của từng ngày, sẽ tiến hành phát phát áo, thẻ và cho các đội tham dự. Các đội cử đại diện đội đến nhận áo, thẻ, vé tại bàn thường trực của BTC.	Tuấn Anh - Hồng Hà - TNV
		Chiều – Hoàn thiện sân.	

Ngày 9,10/4			
8h – 12h	Tập sân	Các đội thử sân, mỗi đội 15 phút	PV Việt Phú- Tổ Trọng tài- TNV
Chiều 10/4 15h -17h	Tập khai mạc	Các đội tham gia vòng loại Bắc	Toàn bộ ekip nội dung + Phụ trách TNV
TỪ 11/4 ĐẾN 16/4 – TỔ CHỨC THI ĐẤU Lưu ý: - Yêu cầu các đội tuyển lọt vào Vòng chung kết Toàn quốc tham gia ghi hình clip “Lời chào của đội tuyển” ngay sau khi có kết quả thi đấu. - Đội nào không tham gia hoạt động này của Ban tổ chức coi như bị truất quyền tham dự Vòng Chung kết.			

Trên đây là kế hoạch tổ chức Vòng loại miền Bắc Cuộc thi Robocon 2016.

Bản kế hoạch này sẽ được gửi cho các đơn vị liên quan để thực hiện.

KT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ROBOCON

PHÓ TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN
Đỗ Quốc Khánh